

E R R A T A

EDIÇÃO - 531

DATA - 19 DE DEZEMBRO DE 2024

PAGINA - 04

ADITIVO N° 01/2024

ONDE SE LÊ:

“O presente contrato será ajustado em R\$ 108.757,21 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), que importa em 6,08%, conforme Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, pelo presente aditivo, passando a ser R\$ 2.687.748,65 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) seu valor final.”

LEIA-SE:

“O presente contrato será ajustado em R\$156.802,68 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), que importa em 6,08%, conforme Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, pelo presente aditivo, passando a ser R\$ 2.735.794,12 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e doze centavos) seu valor final.”